

Приложение 1
к распоряжению Главного управления
территориальной политики
Московской области
от _____ № _____

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики
Московской области
от _____ № _____)

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округа Ступино Московской области

Наименование проекта Поставка и установка высотного тренажера (скалодрома) для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский экологический центр "Островок" городского округа Ступино Московской области по адресу: Московская область, г.о. Ступино, дер. Тутыхино, база отдыха «Десное озеро»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Прирост
	1=2+3+4	5=6+7+8	9=10+11+12	13=5-9				
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
550 000	419 260	125 240	5 500	419 260	125 240	5 500	0	0

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ своевременно _____
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 04.10.2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 19.11.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

_____ Минаева Е.В. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

Глава городского округа Ступино Московской области

_____ Мужальских С.Г. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Дата «__» _____ 20__ г.